

需求变更申请单

| 需求变更申请         |                                                                                                                                                                         |      |         |      |                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|-----------------|
| 变更请求ID         | CR-20260410-02                                                                                                                                                          | 申请人  | 甲方管理层   | 申请日期 | 2026 年 4 月 10 日 |
| 项目             | 云南省企业就业失业数据采集系统                                                                                                                                                         | 当前阶段 | 详细设计与编码 | 交付日期 | 顺延2周            |
| 申请变更的需求文档（原需求） | 《需求规格说明书》及《项目计划》中界定的系统终端范围（原计划仅支持 PC Web 端操作）。                                                                                                                          |      |         |      |                 |
| 需要变更的内容及其理由    | <p><b>【变更内容】</b><br/>用户要求增加“企业上报、省审核”这一整套业务功能，并且明确<b>必须在手机端实现</b>。</p> <p><b>【变更理由】</b><br/>基层企业经办人员反馈纯PC端填报不便，且省级管理人员需要随时随地进行移动端审批操作。为了提升平台使用率和办公效率，甲方强烈要求扩充移动端支持。</p> |      |         |      |                 |
| 开发方案           | 开发人员填写，或者需求评审过程中填写：<br>1. 独立设计并开发手机端响应式页面及交互（涵盖企业与省级界面）。<br>2. 开发适用于手机端的 RESTful 接口与 token 鉴权机制。<br>3. 因工作量显著超出基线， <b>整体开发时间需额外增加两周，总工期调整为10周</b> 。将重新发布《项目计划》迭代最终版。    |      |         |      |                 |
| 变更申请的审批意见      |                                                                                                                                                                         |      |         |      |                 |
| 签字             | <p>审批意见：<br/><b>同意变更。鉴于增加手机端属于重大范围蔓延，批准整体开发时间额外增加两周。请立即更新《项目计划》进行迭代，并重新发布基线。</b></p> <p>签字： <b>王皓翔</b>                      日期： <u>2026-4-10</u></p>                    |      |         |      |                 |